

กรอบการดำเนินการวิจัย

การดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน									
	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
1. ศึกษาบริบทของกระบวนการด้านการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2565										
1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานและข้อเสนอโครงการฯ										
1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สสวท. เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลาในการควบคุมงานในแต่ละขั้นตอน (Internal Control) มาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ แผนการบริหารความเสี่ยงหรือควบคุมภายใน รวมถึงการศึกษาผลลัพธ์ความสำเร็จ และตัวชี้วัดความสำเร็จของกระบวนการของ สสวท. และผู้รับจ้าง										
1.3 กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ สทนากลุ่ม สร้างแบบทดสอบ แบบสอบถาม รวมทั้งร่างเกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของกระบวนการของ สสวท. และผู้รับจ้าง										
2. สกัดความเสี่ยงและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นของกระบวนการด้านการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2565										
2.1 ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร ความเสี่ยงของผู้รับจ้าง เช่น หนังสือเรียนที่ผลิตแล้วเสร็จของโรงพิมพ์ หนังสือเรียน ที่ขายได้ หนังสือเรียนที่จัดส่งสู่สถานศึกษาได้ และความสำเร็จในด้านการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียน สสวท. เป็นต้น										

